

1.令和7年8月8日をもちまして、竣工検査を無事に終わりました

無事に竣工検査を迎えられたのも、地元住民方および関係機関方の工事へのご理解・ご協力あってのものでした、感謝いたします。

2.工事開始日（6月17日）より開始しましたが、気温が急激に上昇し真夏日となってしまう。

熱中症対策として購入していた空調服を早速ながら着用し、暑さに少しずつ慣れていきながら傷んだ舗装補修工事を行いました。

また、協力業者様も暑い中、昼夜間工事での作業ありがとうございました。

3.車道での舗装工事（切削オーバーレイ工）であり、歩行者や一般車両が往来するなかでの作業には細心の注意が必要であるのはどの工事でも同じですが特に留意したのは粉塵対策でした。

傷んだ舗装を除去する機械（切削機）には集塵機付きを使用した事により粉塵対策への効果は有効であった。

4.今回の工事は来年度より本格化するASPを活用し、有効性を確認しました。

ASPとは、「受発注者のコミュニケーションの円滑化」、「工事書類の処理の迅速化」、

「監督検査業務の効率化」等を目的として、情報共有システムを介して

行う業務であります。